

Oficio No. 2022-05-15

Santo Domingo, D.N.
11 de mayo del 2022

A: **Fernando Durán**
Administrador General

Departamento de Compras

OK
FD

Vía: **Solangy Mejía**
Directora General de Servicios Administrativos

Asunto: **Solicitud de autorización para adquisición de equipos PC y laptops para las sucursales, oficinas de negocios y oficina principal.**

Cortésmente le solicitamos por este medio, según su consideración, la autorización para iniciar el proceso de adquisición de equipos PC, Laptops y todos los componentes necesarios, con el fin de reponer equipos averiados y habilitar personal sin computadoras en las sucursales, oficinas de negocios y en la oficina principal.

Nuestro parque de equipos PC ascienden a un promedio de 800 unidades los cuales se programaron el año pasado 2021, de las cuales fueron adquiridas 300 unidades. Este año serán adquiridas 202 unidades y 68 laptops, equipos que serán distribuidos al personal a nivel nacional y cubrir la demanda actual.

Actualmente debido a los equipos PC averiados y tomando en cuenta el incremento de las nuevas áreas, sugerimos acoger nuestra solicitud y que sean adquiridas las unidades PC de escritorio y laptops las cuales fueron presupuestadas para este año 2022.

A continuación, presentamos cotizaciones con un monto estimado:

Cant Equipo	Descripción / Uso	Costo Estimado
-202 Pc o Estaciones de Trabajo -68 Laptops	Estos equipos serán utilizados para los trabajos y tareas ejecutadas por los usuarios en las sucursales, además de los usuarios como son: abogados, directores regionales y directores de oficinas los cuales hacen trabajos remotos a través de equipos laptops.	21,000,000.00

Esta inversión fue aprobada bajo la partida del presupuesto de inversiones RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SUCURSALES y será utilizada del presupuesto global aprobado 2022, ver anexo.

Lo anterior es para fines de su conocimiento, ponderación y autorización.

Atentamente,


Emmanuel Sosa Grullón
Director General, TIC.




Dorby Salcedo
Director de Operaciones, TIC.

ESG/adj.

**GASTOS DE CAPITAL EN INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIOS
Y EQUIPOS DE OFICINAS PARA EL AÑO 2022
(En Valores RDS)**

Oficina Principal		
	Remodelación	7,000,000
	Cafetería	2,000,000
	Mantenimiento	24,301,018
	Mobiliario y Equipos	2,300,001
	Reparación de Estructuras	7,000,000
	Reparación Filtrantes	350,000
	Sistema de Riego para Jardín Frontal	500,000
	Reparación de Ventanas	4,000,000
	Entradas con Pases Automáticos	1,000,000
	Cámaras	1,000,000
	Pistolas, Chalecos, Uniformes y Botas de seguridad	9,439,500
	Otros Gastos (Plomería, Materiales electricos e Imprevistos)	3,895,000
	Compra de Vehículo Administrador	6,000,000
	Sub-total	68,785,519
Oficina Fiscalía Santo Domingo Este		
	Remodelación	2,560,579
	Mantenimiento	233,873
	Mobiliario y Equipos	1,040,001
	Sub-total	3,834,454
Secretaría del Banco		
	Digitalización de Archivo	21,000,000
Sistema Informático		
	Dirección Ciberseguridad	49,150,000
	Tecnología de la Información y Comunicación	84,577,151
	Proyectos de Capex Grand	218,368,000
	Sub-total	352,095,151
Relaciones Públicas y Mercadeo		
	Compra de equipos	772,262
San Cristóbal		
	Mantenimiento	830,000
	Mobiliario y Equipos	1,000,001
	Sub-total	1,830,001
Monte Plata		
	Mantenimiento	116,605
	Mobiliario y Equipos	1,000,001
	Sub-total	1,116,606
Oficina de Negocios Yajaja		
	Remodelación	1,099,184
	Mantenimiento	360,446
	Mobiliario y Equipos	1,044,553
	Sub-total	2,504,183
Oficina de Negocios de Sistema Grande de Boyá		
	Mantenimiento	257,450
	Mobiliario y Equipos	1,040,045
	Sub-total	1,297,495
Higüey		
	Mantenimiento	1,409,249
	Mobiliario y Equipos	1,000,001
	Sub-total	2,409,250
El Seybo		
	Mantenimiento	1,730,804
	Mobiliario y Equipos	1,234,505
	Sub-total	2,965,310
Oficina de Negocios Miches		
	Remodelación	686,616
	Mantenimiento	197,225
	Mobiliario y Equipos	1,040,001
	Sub-total	1,923,842





TIMELINE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN PC EN SUCURSALES Y OFICINA PRINCIPAL



Entrega, Preparación de equipos y coordinación

- Entrega de equipo pc por parte del fabricante
- Configuración de configuración inicial de equipos PC (Abraham/Juan Carlos)
- Reunión con Servicios Administrativos (Coordinación Logística Hotel, Comida y transporte) (Sara / Dorby)
- Realizar salidas de equipos y cartas de ruta (Samuel Abreu / Ángela)
- Enviar Correo de Comunicación a las sucursales y dar seguimiento con los gerentes (Ángela)
- Conformar equipo 1,2,3,4 de Soporte e Infraestructura (Pedro / Reynel)

Licitación Nacional

Participantes:

- Sección de Compras
- Dirección de Operaciones
- Sección Asistencia al Usuario



Instalación y Configuración Inicial

0%

Rutas de Despliegue en 64 localidades

Grupo 1, 2, 3 y 4



1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

Configuración de Equipos PC



Reunión Inicial Entrega de equipos

80%

Acuerdos

- Se conformara un equipo de peritos para la realización de la ficha técnica
- Se entregara a compras la ficha técnica
- Se gestionara el Ck del administrador para el inicio del proceso.
- Inicio de licitación Nacional

Instalación y Configuración de PC en Sucursales, Oficina de Negocio y Oficina Principal

0%

FASE 1 de 2

Despliegue de teléfonos a nivel nacional

- 4 Semana
 - Despliegue en sucursales Zona Sur (Grupo 1)
 - Despliegue en sucursales Zona Este (Grupo 2)
- 4 Semana
 - Despliegue en sucursales Zona Noroeste (Grupo 3)
 - Despliegue en sucursales Zona Norte-Central (Grupo 4)



Cronograma de Implementación de PCs a nivel nacional

Grupos	2022	2023	2022	2023
Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos
Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos
1. Sin Cristóbal	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
2. Beni	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
3. San José de Ocas	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
4. Rectoría Arriba	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
5. Páez las Ocas	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
6. Páez las Ocas	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
7. Tiropo	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
8. Barrocas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
9. Estación	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
10. D'Avila	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
11. Naya	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
12. La Descubierta	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
13. Naya	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
14. Campesino	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
15. San Juan de los Rios	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
16. San Juan de los Rios	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
17. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
18. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
19. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
20. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
21. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
22. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
23. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
24. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
25. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
26. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
27. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
28. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
29. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
30. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
31. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
32. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
33. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
34. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
35. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
36. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
37. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
38. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
39. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
40. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	
41. Borjas	Computadoras Nuevas	4	2da. Semana	

Grupos	2022	2023	2022	2023
Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos
Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos
1. Huacapistán	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
2. San Pedro	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
3. Hato Mayor	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
4. Sabana de la Mar	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
5. Míchies	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
6. El Socorro	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
7. Higüey	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
8. La Romana	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
9. La Romana	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
10. Morón Pinar	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
11. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
12. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
13. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
14. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
15. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
16. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
17. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
18. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
19. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
20. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
21. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
22. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
23. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
24. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
25. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
26. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
27. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
28. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
29. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
30. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
31. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
32. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
33. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
34. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
35. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
36. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
37. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
38. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
39. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
40. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
41. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
42. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
43. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
44. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
45. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
46. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
47. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
48. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
49. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
50. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
51. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
52. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	
53. Yaguajay	Computadoras Nuevas	4	1ra. Semana	

Grupos	Integrantes	Cantidad de Equipos
Integrantes Grupo 1	Angel Ramirez	41
Integrantes Grupo 2	Juan Carlos	22
Integrantes Grupo 3	Franz Oquendo	22
Integrantes Grupo 4	Franz Oquendo	35
Integrantes Grupo 5	Franz Oquendo	35
Total de equipos		155

Configuración de las computadoras en oficina principal antes de enviarnos a las oficinas remotas, un tiempo estimado de 30 días laborables.

Nota:
Se pretende realizar viajes simultáneos para