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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Proyecto de Adecuacion Nuevo Local Sucursal Santiago

REF. BAGRICOLA-CCC-CP-2018-0002

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONTRACCION

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacién llamado a participar en la
Comparacién de Precios de Obras

Miércoles 3 de OCTUBRE de 2018

2. Adquisicion de las Especificaciones Técnicas /
Ficha Técnica

A partir del 3 de OCTUBRE de 2018

3. FECHA PARA QUE LOS INTERESADOS
REALICEN VISITA AL LUGAR DEL PROYECTO.

Martes 9 de OCTUBRE de 2018, a las 10:00
AM

4. Periodo para realizar consultas

Hasta el 10 de OCTUBRE de 2018.

Plazo para la emisién de respuestas a las
consultas.

Hasta el 15 de OCTUBRE de 2018.

6. RECEPCION Y ACTO DE APERTURA DE
PROPUESTAS: “SOBRE” (1 ORIGINAL Y 2
COPIAS)

La recepcion de las propuestas sera el 17 DE
OCTUBRE DE 2018, desde la 8:00 a.m. hasta la
1:00 p.m. en la oficina de la Secretaria del Banco.

LA APE,RTURA DE LAS PROPUESTAS SE
INICIARA A LA 3:00 P.M., en el Salon de
Reuniones de la Sub-Administracion General.

7. Periodo de Subsanacion de Ofertas

Hasta el 23 de OCTUBRE de 2018

8. Verificacion, Validacion y Evaluacién del
contenido de las Propuestas Técnicas y
Econdmicas.

Hasta el 25 de OCTUBRE de 2018

9. ADJUDICACION

Hasta el 29 de OCTUBRE de 2018

10. Notificacidn y Publicacion de Adjudicacion

En plazo no mayor de cinco (5) dias laborables a
partir del Acto Administrativo de Adjudicacion

11. Constitucion de la Garantia Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato

En un plazo no mayor de cinco (5) dias laborables,
contados a partr de la Notificacion de
Adjudicacién.

12. Suscripcion del Contrato

No mayor a 10 dias habiles contados a partir de la
Notificacién de Adjudicacion.




